



한국가스공사



수신자 수신자참조
(경유)

제 목 건설사업관리용역 업무처리절차 개선 알림

1. 건설사업단의 건설사업관리용역 운영 관련입니다.

2. 현재 시행중인 건설사업관리용역에 대해 공정검토 내실화, 월간 건설사업관리보고서 데이터 전산등록 및 건설사업단·건설사무소간 원활한 업무공유를 위하여 아래와 같이 업무처리절차를 개선하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

① 월간 건설사업관리보고서 공정검토 내용 개선

- 종전 월간 건설사업관리보고서에 건설사업관리기술인의 공정검토*가 구체적으로 제시되지 않아 공정관리가 미흡한 문제점 발생
* 적정공기 준수여부, 공기지연 및 만회대책, 공기연장 등 건설사업관리기술인의 공정관리 노력 및 의견

- 월간 건설사업관리보고서에 월간 종합공정관리현황을 포함하여 제출 [첨부 1] 참조

월간 종합공정관리현황 작성 ▶ 지연사유 ▶ 만회대책 및 검토의견

- 상기 과정은 건설사업관리기술인의 실질적인 의견으로 내용 작성
- 해당 내용은 월간 건설사업관리보고서에 '제1장 공정검토' 를 추가하여 작성

② 월간 건설사업관리보고서 제출 개선

- 매월 10일까지 건설사업단으로 문서와 전자파일을 함께 제출
- 전자파일(PDF)은 필히 95MB 이내로 첨부하며, 건설사업단 수신 of 책자제본은 제출 불필요
- 월간 건설사업관리보고서 제출 문서제목 통일
- 예시 : “[오성~안화] 건설사업관리용역 월간 건설사업관리보고서(2023년 8월) 제출”

③ 용역사 문서발송에 대한 공사관리관 경유·확인 절차 개선

- 문서발송 전 공사관리관 경유·확인 절차를 통해 건설사무소와 용역사의 소통 활성화
- 해당되는 경우에 따라 공사관리관 경유·확인 절차 준수 [첨부 2,3,4] 참조

첨 부 : 1. 월간 종합공정관리현황 작성예시 1부

2. 결재양식이 있는 문서를 첨부하여 발송하는 경우 1부
3. 결재양식이 없는 문서를 첨부하여 발송하는 경우 1부
4. 첨부파일이 없는 문서를 발송하는 경우 1부. 끝.

건설사업단장



수신자 경기안전건설사무소장, 충북안전건설사무소장, 영남안전건설사무소장, 충남안전건설사무소장, 전북안전건설사무소장, 전남안전건설사무소장, 제주안전건설사무소장, 부산엔지니어링(주), (주)삼안, (주)한국종합기술, (주)건화, (주)휴먼텍코리아엔지니어링건축사사무소

사원 김상규 차장 배석진 단장 08/14 박성수

참조자

시행 건설사업단-4957 (2023.08.16.) 접수 ()
우 18479 경기도 화성시 동탄감배산로 143, 202동 612호 /
전화 031-695-9925 전송 031-695-9999 / kgyu@kogas.or.kr / 공개
불공정 거래행위 및 갑질행위 신고전화 053-670-0112

5. 공급관리소 추진현황

공급관리소		인허가 사항				도면출도						사급자재 입고					공사착공일 (예정일)	공정율						공사현황	
명칭	가스공급	실시계획 (변경포함)	부지매입	기술검토	공사계획	P&ID	토목도면	배관도면	부지정지	건축도면	전기도면	볼밸브	히터	정압기	계량기	ups		'22년까지 실적	'23년까지		'24년		누계 공정율		
																		계획	실적	계획	실적				
포송GS(증설)	2024.10.31	-	만용 이: 반입: 2017.01.20 계획: 2016.06.10	중	-												2024-05-01				100.00				
장안B/V	2024.10.31	산자부고시 제 2022-104호		중	2021.09~ 2024.12													2024-08-01				100.00			
우정V/S	2024.10.31	산자부고시 제 2022-105호		중	2021.09~ 2024.12													2024-07-01				100.00			
장덕B/V	2024.10.31	가스산업과- 331(21.10.01)		중	2021.09~ 2024.12													2024-08-01				100.00			

5-1. 공급관리소 월별 추진현황

공급관리소 명	23년 실적	24년 실적	2023년																								공사현황				
			01월		02월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월			'23년 계획	'24년 계획	전월까지	
			계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적				계획	실적
포송GS(증설)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00			
장안B/V	0.00	0.00				-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-					-	100.00				
우정V/S	0.00	0.00				-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-					-	100.00				
장덕B/V	0.00	0.00				-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-					-	100.00				
계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
월 별 누 계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

1. 사업명 : 평택기지~안산 제1공구 천연가스 공급시설 건설공사

2023.06.30

[illegible]

2. 종합현황

(VAT 포함)

[illegible]

3. 현안사항 및 공정지연 사유에 대한 대책

[현안사항 및 공정지연 사유] - 장안면 집단민원 발생 - 도시가스 공급 및 배관 매설 - 공급관리소 인허가 조속 요청	[대책] - for con도면출도요청 (7502) -
--	---------------------------------------

4. 주배관 추진현황

완료일 : 2023.05.31 ,예정일 :

노선명칭	구간번호		구간명칭	가스공급일	구간별 연장 (km)	인허가 완료일(예정일)				주배관 도면			공사착공	도로명	인허가 기관	'22년	'23년						누계 실적		
	대구간	소구간				기술검토	공사계획	도로점용 사업계획서	도로점용(굴착) 허가 및 하천 점용 허가	연장 (km)	승인용	공사용				누계	금월			누계					
											(Apr.)	(Con.)					실적	계획	실적	실적율	계획	실적		실적율	
평택LT~포승 GS	평택LT~포승 GS		평택기지 ~ 포승GS(2열)-한국가스공사	2024.10.31	1.28										한국가스공사		-	-	-	-	-	-	-		
	69	6901	포승GS ~ 평택시.화성시 경계(2열)		0.57			완료	완료					남양만로	한국가스공사,안중출장소		-	-	-	-	-	-	-		
		6902	평택시.화성시 경계 ~ 오산LINE분기점(2열)		2.12			완료	완료	2.153	23.05.	23.05.	23.06.19	남양만로	우정읍, 한국농어촌공사 화성수원지사		-	-	-	-	-	-	-		
		6903	오산LINE 분기점 ~ 우정읍-장안면 경계		2.65			완료	완료, 하천 x					확곡로	우정읍,수원국토사무소		-	-	-	-	-	-	-		
		6904	우정읍-장안면 경계 ~ 장안BV		2.07			완료	완료, 수로 x	2.066	22.10.	23.04.	23.05.08	화곡로	장안면		0.07	0.33	468.57%	0.07	0.33	468.57%	0.33		
	74	7401	장안BV ~ 조원삼거리		2.70			완료	완료, 하천 x	2.726	22.10.	23.04.	23.05.08	기아자동차로	장안면,우정읍		0.47	0.29	61.28%	0.47	0.29	61.28%	0.29		
		7402	조원삼거리 ~ 맥우 교차로 전		2.67			완료	완료, 수로 x					쌍봉로	우정읍, 한국농어촌공사 화성수원지사		-	-	-	-	-	-	-		
		7403	맥우 교차로 전 ~ 우정VS		2.33			완료	완료, 하천 x					쌍봉로	화성시청,수원국토사무 소,우정읍		-	-	-	-	-	-	-		
	75	7501	우정VS ~ 선창천 횡단 전		1.69			완료	완료					쌍봉로	우정읍,수원국토사무소		-	-	-	-	-	-	-		
		7502	선창천 ~ 이물천 횡단 전		2.56			완료	완료, 하천 x					석포공간길, 매바위로	화성시청,제이서해안고속 도로㈜,우정읍사무소		-	-	-	-	-	-	-		
		7503	이물천(소) ~ 장덕BV		3.01			완료	완료, 하천 x					매바위로	장안면,화성시청,남양읍		-	-	-	-	-	-	-		
	계						23.64												0.54	0.62	114.07%	0.54	0.62	114.07%	0.62

4-1. 주배관 월별 추진현황

소구간	구간명칭	배관(km)			2023년																										
					1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월				
		30"	20"	합계	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획		
	평택기지 ~ 포승GS(2열배관)	1.28		1.28																								0.60		0.60	
02-6901	포승GS ~ 남양만로 (평택시·화성시 경계(2열배관))	0.57		0.57																											
02-6902	남양만로(평택시·화성시 경계) ~ 이화교차로(2열)	2.12		2.12										0.40	0.26	0.40		0.40		0.40		0.40		0.12							
02-6903	이화교차로 ~ 우정읍·장안면 경계 삼거리	2.65		2.65																			0.28		0.40					0.60	
02-6904	우정읍·장안면 경계삼거리 ~ 장안BV	2.07		2.07									0.07	0.33	0.50	1.04	0.50		0.50		0.50										
02-7401	장안BV ~ 조원삼거리	2.70		2.70									0.47	0.29	0.50	0.36	0.50		0.50		0.50		0.23								
02-7402	조원삼거리 ~ 먹우 교차로 전	2.67		2.67																		0.39		0.60		0.60				0.60	
02-7403	먹우 교차로 전 ~ 우정VS	2.33		2.33																											
02-7501	우정VS ~ 선창천 횡단 전	1.69		1.69																											
02-7502	선창천 ~ 이물천 횡단 전	2.56		2.56																											
02-7503	이물천(소) ~ 장덕BV	3.01		3.01																											
계		23.64	-	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.62	1.40	1.67	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.00	1.80
월 별 누 계					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.62	1.94	2.28	3.34	2.28	4.74	2.28	6.14	2.28	7.16	2.28	8.16	2.28	9.16	2.28	9.76	2.28	11.56

(단위 : km)

2024년																				23년		24년		총 누계	비 고	
월	3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월							
실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	실적	
	0.08																				0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	
	0.57																				0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	
																					2.12	0.26	0.00	0.00	0.26	
	0.60		0.60		0.17																0.68	0.00	1.97	0.00	0.00	
																					2.07	1.37	0.00	0.00	1.37	
																					2.70	0.65	0.00	0.00	0.65	
	0.48																				1.59	0.00	1.08	0.00	0.00	
			0.60		0.60		0.60		0.53												0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	
							0.60		0.67		0.42										0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	
	0.07		0.60		0.60		0.60		0.60		0.09										0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	
					0.43		0.60		0.60		1.37										0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	2.28	14.48	0.00	2.28	
2.28	13.36	2.28	15.16	2.28	16.96	2.28	19.36	2.28	21.76	2.28	23.64	2.28	23.64	2.28	23.64	2.28	23.64	2.28	23.64	2.28	#REF!					

5. 공급관리소 추진현황

완료일 : 2023.05.31 예정일 : ()

[illegible]

5-1. 공급관리소 월별 추진현황

(단위 : %)

공급관리소 명	23년 실적	24년 실적	2023년																								공사현황				
			01월		02월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월			'23년 계획	'24년 계획	전월까지	
			계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적				계획	실적
포승GS(중설)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00			
장안B/V	0.00	0.00				-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-				-	-	100.00			
우정V/S	0.00	0.00				-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	100.00			
장덕B/V	0.00	0.00				-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-				-	-	100.00			
계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
월 별 누 계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

용역사명

수신 한국가스공사 건설사업단장

(경유) 건설안전공무부장

제목

-
- (관련근거)
- (공문내용)

첨부 : 검토의견서서 1부. 끝.

대표이사

담당 성명 결재권자 성명

시행 문서번호 접수

우 12345 주소

전화 031-123-4567 팩스 031-123-4567 / 메일주소

건설사무소장

공사관리관

박 O O (인)

김 O O (인)

검토의견서

문서번호		일자	2023. 01. 01.
관련문서 (근거)			
수신	한국가스공사 건설사업단장		
검토자	직책 김OO (인)	확인자	담당 김OO (인)
제목			

Case II. 월간보고서 등 결재양식이 없는 문서가 첨부된 경우

- 첨부파일의 표지를 추가하여 중앙상단에 제목, 중앙하단에 결재칸 신설(서명 필요)

용역서명

수신 한국가스공사 건설사업단장

(경유) 건설안전공무부장

제목

-
- (관련근거)
- (공문내용)

첨부 : 첨부파일 1부. 끝.

대표이사

첨부파일 제목

공사관리관	건설사무소장
박 O O (인)	김 O O (인)

담당 성명 결재권자 성명

시행 문서번호 접수

우 12345 주소

전화 031-123-4567 팩스 031-123-4567 / 메일주소

Case III. 공문내용만 있는 문서의 경우

- 첨부파일을 별도로 추가하여 중앙상단에 공문내용, 중앙하단에 결재칸 신설(서명 필요)

용역사명

수신 한국가스공사 건설사업단장

(경유) 건설안전공무부장

제목

-
- (관련근거)
- (공문내용)

공문 주요 내용

첨부 : 공사관리관 확인 1부. 끝.

대표이사

공사관리관		건설사무소장
박 O O (인)		김 O O (인)

담당 성명 결재권자 성명

시행 문서번호 접수

우 12345 주소

전화 031-123-4567 팩스 031-123-4567 / 메일주소